
Aufgabenliste und offene Punkte aus VS/MV 
 

Pkt Erstaufnahme, 
VS/MV, Punkt 

Aktion Verantwortlich Status 

1 VS 11.10.2017 
VS 15.12.2020 

Präsentation und „Vermarktung“ der Ergebnisse nach Abschluss des Projekts „Ver-
fahren zur Auswahl von Schmelzsicherungen zum Personen- und Anlagenschutz bei 
Störlichtbogengefahr in Niederspannungs-Gleichstromsystemen“ wie folgt: 

 
 

 

1.1 VS 15.12.2020 • Kapitel im Sicherungshandbuch Seefeld/Bessei prüfen 

2 MV 14.05.2019 
VS 15.12.2020 

„Einfluss impulsförmiger und hochfrequenter Strombelastung der Schmelzleiter im 
Normalbetrieb – Wechselrichterbetrieb“ 
Herr Seefeld wird das bei den Technikern der Mitgliedsfirmen vorstellen und um eine 
erste Beurteilung bitten. Bei Befürworten wird Arnd Schüppenhauer gebeten, eine 
Projektskizze zu erarbeiten. Priorisierung ggü. 4 / Starttermin entscheiden. 

Seefeld / Schüp-
penhauer 

Entwurf Projekt-
skizze liegt vor 
läuft 

3 MV 20.06.2018 
VS 15.12.2020 

Zum Projektvorschlag „Temperaturverhalten von HH-Sicherungen in Schaltanlagen“ 
wird Herr Schüppenhauer eine Projektskizze erstellen und zur weiteren Besprechung 
einreichen. Klärung, ob Weiterarbeit sinnvoll.  

Grote / Schüppen-
hauer Offen 

4 VS 15.12.2020 
 

Neues Projekt „Strombegrenzende Wirkung von Gleichstromsicherungen bei Zeitkon-
stanten ≤ 2 ms“ 
Projektskizze erstellen und Priorisierung ggü. 2 / Starttermin entscheiden. 

 
Seefeld / Bessei 
Vorstand 

In Vorbereitung 

5 VS 09.03.2021 Datenschutz mit Büro Dr. Plesnik aufbereiten SIBS Läuft 

6 VS 09.03.2021 Neue Verträge mit AURUBIS vorbereiten Vorstand Offen 

7 VS 09.03.2021 Neuen Spendenempfänger suchen Kownatzky/Wahl Offen 

8 VS 09.03.2021 Stand der offenen Vorgänge der Markenanmeldungen prüfen Seefeld Offen 

9 VS 09.03.2021 Nachfolge M.Wahl mit Notariat klären Seefeld offen 

Stand: 15.03.2021 


